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Stadt Penzberg 
 

 

Beschlussvorlage 
3/312/2021 

Abteilung 

Abteilung 3 - Bauangelegenheiten 

Sachbearbeiter 

Frau Porsch 

Aktenzeichen 

3 SP-Pe  

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bau-, Mobilitäts- und Umweltausschuss 07.12.2021 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Wohnen am Daserweg: Freigabe Entwurf zur Baugenehmigung, Ausführungsplanung 
und Ausschreibung auf Grundlage der Kostenberechnung 
 
Anlagen: 

WAD_211101_3_LAR_FRA_GES_Erlaeuteurngsbericht_Praesentation_h 
WAD_211102_Alle Wohnungstypen 
WAD_211102_Berechnungen 
WAD_211108_HLS_Erlauterungsbericht-LPH3 
WAD_211109_Dokumentation LP 3 
WAD_3_ELT_ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 
1. Vortrag: 
 
In der Sitzung des Bau-, Mobilitäts-und Umweltausschusses am 09.03.2021 wurde dem 
Ausschuss der Vorentwurfstand durch das Architekturbüro DEGLE DEGLE vorgestellt. 
 
In einer weiteren Sitzung des Bau-, Mobilitäts-und Umweltausschusses am 15.06.2021 wurde 
dem Gremium durch den Projektsteuerer Herrn Müller, SMP der aktuelle Vorentwurfsstand mit 
Kostenschätzung vorgestellt.   
 
Von dem Planungsteam wurden für die Sitzung, die fachspezifischen und kostenrelevanten 
Einflussfaktoren aus der Umsetzung des energetischen Kriterienkataloges und die Bauweise 
geprüft und dem Ausschuss zur Entscheidungsfindung vorgelegt. 
 
Die Kostenschätzung lag bei 12.354.162 € brutto (Kostengruppe 300 - 700) 
Die Kostengruppe 200 Herrichten / Erschließen wurde zu diesem Planungsstand noch nicht 
erfasst.  
 
Der aktuelle Projektstand zur Entwurfsplanung wird in der beigefügten Anlage dargestellt.  
Eine Erläuterung der Planung erfolgt in der Sitzung. 
 
Die zugehörige Kostenberechnung des Planungsteams wurde erstellt. 
Die Kosten setzen sich aus den Gebäudekosten und den Kosten für die Außenanlagen 
zusammen.  
Es ergeben sich Projektkosten in Höhe von 13.752.441,26 € brutto für die Kostengruppe  
100 - 700 nach DIN 276. 
 
Die Kostengegenüberstellung der Kostenschätzung von 06/2021 BMU und der 
Kostenberechnung von 11/2021 gliedern sich wie folgt auf:  
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Insgesamt gibt es eine Abweichung in Höhe von 1.398.278,26 € brutto (10,2 %).  
 
Das Architekturbüro DEGLE DEGLE, das Elektroplanungsbüro Büro Bergmeister, sowie das 
HLS-Planungsbüro Putz + Gritl-Ingenieure werden in der Sitzung Ihre Kostensteigerung 
begründen und Einsparpotenziale aufzeigen. 
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