Abteilung	Sachbearbeiter	Aktenzeichen	
Abteilung 3 - Bauangelegenheiten	Herr Klement	3 jk-Pe	

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung-, Bau- und Verkehrsangelegenheiten	19.09.2017	öffentlich	Kenntnisnahme

Betreff

Kindergarten „Spatzennest,, - Bauteil III: Anmeldung von Bedenken zur Einhaltung des Fertigstellungstermins

Anlagen:

Anlage Spatzennest-Bedenken
Anlage Spatzennest-Terminplan

1. Vortrag:

Bei der Entscheidungsfindung zur Realisierung dieser Kindergartenerweiterung wurde der geplante Fertigstellungstermin nicht nachgeführt.

Das Stadtbauamt informiert über den Eingang eines Schreibens des Planungsteams vom 27.07.2017. Darin wird anhand des detailliert ausgearbeiteten Terminplans erläutert, dass die gewünschte Fertigstellung im September 2018 nur bei unwahrscheinlichen und idealen Wetterbedingungen einzuhalten ist.

Der Terminplan berücksichtigt frostgefährdete Arbeiten in den Wintermonaten. Da diese Umsetzung nicht garantiert werden kann, informiert das Stadtbauamt über die Wahrscheinlichkeit, dass die Einrichtung nicht zum gewünschten Zeitpunkt fertiggestellt sein werden kann. Die Abteilung 1 des Rathauses wurde gebeten zusammen mit dem Träger schon jetzt über einen Plan B nachzudenken, wo die Kindergartenkinder vorübergehende untergebracht werden können.

Bauen unter Zeitdruck kann eine Kostensteigerung zur Folge haben, da die Aufhebung eines Vergabeverfahrens aufgrund der Zeitschiene nicht erfolgen kann.